Масштабные инвестиционные проекты на территории городского округа "Город Архангельск", 

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта (отрасль)
	Инвестор, идентификационный номер налогоплательщика
	Создаваемые объекты
	Общая площадь
жилого помещения, передаваемого
в государственную собственность
Архангельской области
	Этапы и сроки реализации проекта
	Информация о ходе реализации проекта
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	Жилой квартал по проспекту Ленинградский
(жилищное строительство)
	ООО СЗ "Галактика"
	строительство жилого комплекса общей площадью не менее 47 тыс. кв.м жилых помещений,  с передачей в государственную собственность не менее 7% общей площади жилых квартир (3 290 кв.м, 102 квартиры)
	однокомнатных – общей площадью в диапазоне от 24 до 39 кв. метров, в количестве не менее 44 единиц (суммарная площадь передаваемых однокомнатных квартир – не менее 50% от общей площади всех передаваемых квартир);
двухкомнатных – общей площадью в диапазоне от 44 до 61 кв. метров, в количестве не менее 19 единиц (суммарная площадь передаваемых двухкомнатных квартир – не менее 35% от общей площади всех передаваемых квартир);
трехкомнатных – общей площадью в диапазоне от 56 до 87 кв. метров, в количестве не менее 5 единиц.

	2021 г – заключение инвестиционного контракта; 
2022г - предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта; 
2022 г - разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий; 
2023г - осуществление проектирования объектов; 
2023-2027 гг - проведение строительно-монтажных работ; 
2027 г - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом.
	Инвестиционный контракт № 5-МИП от 23.11.2021;
Подготовлен проект распоряжения на согласовании в ПАО
По состоянию на 10.06.2022 заявлений от ООО "СЗ "Галактика" о предоставлении ЗУ для реализации МИП не поступало
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	Строительство комплекса многоэтажных жилых домов в территориальном округе Варавино-Фактория
(жилищное строительство)
	ООО "Жилой дом на Логинова"
	строительство комплекса многоэтажных жилых домов в территориальном округе Варавино-Фактория. общая площадь объекта – 50 000 кв. м, общая площадь жилых помещений – не менее 36 000 кв. м (примерно 720 квартир);
передача в государственную собственность 2 520 кв. м (не менее 36 трехкомнатных квартир)


	однокомнатных – общей площадью в диапазоне от 24 до 30 кв. метров, в количестве не менее 32 единиц;
двухкомнатных – общей площадью в диапазоне от 44 до 60 кв. метров, в количестве не менее 14 единиц;
трехкомнатных – общей площадью в диапазоне от 68 до 90 кв. метров, в количестве не менее 8 единиц;
	2021 г. – заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки;
2022 г. – проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка;
2022 – 2027 гг. – строительство объекта 
	Инвестиционный контракт № 2-МИП от 20.11.2021;
Распоряжение Губернатора Архангельской области №19-р от 19.01.2022г;
Договор аренды земельного участка № 4/26(вф) от 09.06.2022; ЗУ 29:22:070305:953
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	ЖК "Ломоносовский парк"
(жилищное строительство)
	ООО "СЗ "Гавань"
	строительство комплекса многоэтажных жилых домов в Октябрьском территориальном округе общая площадь жилых помещений – 21 000 кв. м (примерно 1000 квартир);
передача в государственную собственность 1 470 кв.м. (45 квартир) 
	двухкомнатных – общей площадью в диапазоне от 44 до 60 кв. метров, в количестве не менее 12 единиц;
трехкомнатных – общей площадью в диапазоне от 68 до 90 кв. метров, в количестве не менее 9 единиц;

	• 2021 г – заключение инвестиционного контракта;
• 2022г - предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта; 
• 2022 г -общественные обсуждения по присвоению статуса земель - «Многоэтажная жилая застройка»
• 2023 - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий;
• 2023г - Осуществление проектирования объектов;
• 2023-2026 гг - Проведение строительно-монтажных работ; 
• 2026г - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом. 
	Инвестиционный контракт № 4-МИП от 23.11.2021; 
Распоряжение Губернатора Архангельской области от 09.03.2022г №122-р;
По обращению ООО СЗ "Гавань"  от 17.02.2022 № 043/823  выдано заявителю задание на подготовку проекта о внесении изменений в проект планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Нагорной площадью 9,2396 га, утвержденное распоряжением Главы от 15.03.2022 № 1349р; 
Ведется работа по подготовке проекта договора аренды в отношении ЗУ с кадастровыми номерами: 29:22:040610:63;29:22:0740610:819;29:22:040610:619;29:22:040610:1539
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	Комплекс многоэтажных жилых домов, расположенный по ул. Карпогорская в территориальном округе Майская Горка в городе Архангельске
(жилищное строительство)
	ООО "Жилой дом на Логинова"
	строительство комплекса многоэтажных жилых домов в территориальном округе Майская Горка, общая площадь объекта – 26 000 кв. м, общая площадь жилых помещений – не менее 20 000 кв. м (примерно 400 квартир);
передача в государственную собственность 1 420 кв. м (не менее 20 трехкомнатных квартир)
	двухкомнатных – общей площадью в диапазоне от 44 до 60 кв. метров, в количестве не менее 12 единиц;
трехкомнатных – общей площадью в диапазоне от 68 до 90 кв. метров, в количестве не менее 8 единиц;

	2021 г. – заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки;
2022 г. – проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка;
2022 – 2027 гг. – строительство объектов 
	Инвестиционный контракт № 3-МИП от 20.11.2021; 
Распоряжение Губернатора Архангельской области от 23.12.2021 г №989-р
Договор аренды земельного участка № 4/50 (мг)  от 21 февраля 2022 года
Утвержден градостроительный план № РФ-29-3-01-0-00-2022-4235 распоряжением от 25.03.2022 №1591р;                                                   Договор аренды земельного участка № 4/51 (мг) от 21 февраля 2022 года
Утвержден градостроительный план № РФ-29-3-01-0-00-2022-4236 распоряжением от 25.03.2022 №1592р;                                                   Договор аренды земельного участка № 4/52 (мг) от 21 февраля 2022 года
Утвержден градостроительный план № РФ-29-3-01-0-00-2022-4236 распоряжением от 25.03.2022 №1592р.
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	Квартал 152
(жилищное строительство)
	ООО "Специализированный застройщик "Интер-ТЕП"
	Строительство жилого комплекса, состоящего из 10 многоквартирных жилых домов (не менее 100 тыс. кв.м),
детского сада (количество мест – не менее 220),
физкультурно-оздоровительного комплекса, включающего бассейн на 4 дорожки
	-
	2021 г – заключение инвестиционного контракта;
Проведение инженерных изысканий – 2023 г
проектирование  жилого комплекса– 2023-2026 гг.
получение положительного заключения экспертизы ПСД –2024 г.;
строительство детского сада – 2024-2025 гг.;
строительство ФОК – 2024-2026 гг.;
строительство многоквартирных домов – 2024-2028 гг.
	Инвестиционный контракт № 123 от 28.10.2021;
Распоряжение Губернатора Архангельской области от 28 марта 2022 года  №172-р О предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации МИС "Квартал 152";
Договор аренды от 18.05.2022 №4/54мг; договор аренды от 18.05.2022 №4/55 мг; договор аренды от 18.05.2022 №4/53 мг;
ЗУ: 29:22:060409:953; 29:22:060409:954; 29:22:060409:802
По обращению ООО "СЗ "Интер-ТЕП" от 01.06.2022 № 043/2450 готовится задание на разработку документации по планировке территории.
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% выполнения ООО "СЗ "Интер-ТЕП" - 152 квартал
Выполнено, %	
IV квартал 2021 г - Заключение инвестиционного контракта о реализации МИП в сфере строительства на территории Арх. Обл. между Администрацией городского округа "Город Архангельск" и ООО "СЗ "Интер-ТЕП"	I квартал 2022г- Подготовка и подписание распоряжения о предоставлении в аренду земельного участка 	I квартал 2022г- Заключение договора аренды земельного участка для реализации МИП "Квартал 152"	I квартал 2022г- Регистрация права аренды на земельный участок	II квартал 2022г- Внесение изменений в генеральный план муниципального образования "Город Архангельск" и Правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", позволяющие разместить жилой комплекс, детский сад и бассейн	Май 2022 г- Подготовка и утверждение задания на разработку проекта планировки и проекта межевания территории	Ноябрь 2022г-Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка	Февраль 2023г - Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка	III квартал 2023г - Проведение инженерных изысканий	II квартал 2023г -Проведение инженерных изысканий для разработки проекта планировки территории	III квартал 2023г- Проведение инженерных изысканий для объектов социально-культурного назначения (детского сада и бассейна)	II квартал 2022г- Получение инвестором технических условий для технологического подключения к инженерным сетям	Март 2023г-Проведение Инвестором кадастровых работ в соответствии с утвержденным проектом межевания территории	Апрель 2023г-Заключение с Инвестором договоров аренды, образуемых и измененных ЗУ на прежних условиях, а также условиях, установленных инвестиционным контрактом, без проведения торгов (конкурсов, аукционов)	Май 2023Выдача градостроительного плана земельных участков	2023-2026гг- Выполнение работ по проектированию жилого комплекса	январь 2024г- Выполнение работ по проектированию жилого комплекса 1 этап - не менее 20 000 кв.м. общей площади помещений	II квартал 2024г- Выполнение работ по проектированию жилого комплекса 2 этап - не менее 20 000 кв.м. общей площади помещений	IV квартал 2024г-Выполнение работ по проектированию жилого комплекса 3 этап - не менее 20 000 кв.м. общей площади помещений	IV квартал 2025г-- Выполнение работ по проектированию жилого комплекса 4 этап - не менее 20 000 кв.м. общей площади помещений	IV квартал 2026г- Выполнение работ по проектированию жилого комплекса 5 этап - не менее 20 000 кв.м. общей площади помещений	Январь 2024г - Выполнение работ по проектированию детского сада	II квартал 2024г- Выполнение работ по проектированию бассейна	I квартал 2024г- Согласование проектной документации на детский сад с Публично-правовым образованием до проведения экспертизы	II квартал 2024г - Согласование проектной документации на бассейн с Публично-правовым образованием до проведения экспертизы	Апрель 2024г - Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий детского сада	Июль 2024г - Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий бассейна	Февраль 2024г - Получение разрешений на строительство и начало строительства этапов жилого комплекса	Май 2024г - Получение разрешения на строительство и начало выполнения СМР по детскому саду	август 2024г - Получение разрешения на строительство и начало выполнения СМР по бассейну	Май 2025г - Ввод в эксплуатацию здания детского сада	IV квартал 2026 г - Ввод в эксплуатацию здания бассейна	III квартал 2026г - Выполнение обязательств по безвозмездной передаче здания детского сада и объектов, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного объекта, инженерных сетей, коммуникаций и проездов, ведущих к детскому дошкольн	I квартал 2027г - Выполнение обязательств по безвозмездной передаче здания плавательного бассейна, инженерных сетей, коммуникаций и проездов, ведущих к нему, в муниципальную собственность (но не позднее даты ввода в эксплуатацию двух третей жилых помещени	с IV квартал 2024г по Ivквартал 2028г - Поэтапный ввод в эксплуатацию жилых объектов	II квартал 2026г - Ввод в эксплуатацию жилых объектов 1 этап - не менее 20 000 кв. м общей площади жилых помещений (площадь квартир)	Ivквартал 2026г - Ввод в эксплуатацию жилых объектов 2 этап - не менее 20 000 кв. м общей площади жилых помещений (площадь квартир)	II квартал 2027 г - Ввод в эксплуатацию жилых объектов 3 этап - не менее 20 000 кв. м общей площади жилых помещений (площадь квартир)	IV квартал 2027г - Ввод в эксплуатацию жилых объектов 4 этап - не менее 20 000 кв. м общей площади жилых помещений (площадь квартир)	IV квартал 2028г - Ввод в эксплуатацию жилых объектов 5 этап - не менее 20 000 кв. м общей площади жилых помещений (площадь квартир)	I квартал 2029г - Предоставление в Публично-правовое образование итогового отчета о реализации МИП и достижении основных показателей	1	0.7	1	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	План	IV квартал 2021 г - Заключение инвестиционного контракта о реализации МИП в сфере строительства на территории Арх. Обл. между Администрацией городского округа "Город Архангельск" и ООО "СЗ "Интер-ТЕП"	I квартал 2022г- Подготовка и подписание распоряжения о предоставлении в аренду земельного участка 	I квартал 2022г- Заключение договора аренды земельного участка для реализации МИП "Квартал 152"	I квартал 2022г- Регистрация права аренды на земельный участок	II квартал 2022г- Внесение изменений в генеральный план муниципального образования "Город Архангельск" и Правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", позволяющие разместить жилой комплекс, детский сад и бассейн	Май 2022 г- Подготовка и утверждение задания на разработку проекта планировки и проекта межевания территории	Ноябрь 2022г-Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка	Февраль 2023г - Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка	III квартал 2023г - Проведение инженерных изысканий	II квартал 2023г -Проведение инженерных изысканий для разработки проекта планировки территории	III квартал 2023г- Проведение инженерных изысканий для объектов социально-культурного назначения (детского сада и бассейна)	II квартал 2022г- Получение инвестором технических условий для технологического подключения к инженерным сетям	Март 2023г-Проведение Инвестором кадастровых работ в соответствии с утвержденным проектом межевания территории	Апрель 2023г-Заключение с Инвестором договоров аренды, образуемых и измененных ЗУ на прежних условиях, а также условиях, установленных инвестиционным контрактом, без проведения торгов (конкурсов, аукционов)	Май 2023Выдача градостроительного плана земельных участков	2023-2026гг- Выполнение работ по проектированию жилого комплекса	январь 2024г- Выполнение работ по проектированию жилого комплекса 1 этап - не менее 20 000 кв.м. общей площади помещений	II квартал 2024г- Выполнение работ по проектированию жилого комплекса 2 этап - не менее 20 000 кв.м. общей площади помещений	IV квартал 2024г-Выполнение работ по проектированию жилого комплекса 3 этап - не менее 20 000 кв.м. общей площади помещений	IV квартал 2025г-- Выполнение работ по проектированию жилого комплекса 4 этап - не менее 20 000 кв.м. общей площади помещений	IV квартал 2026г- Выполнение работ по проектированию жилого комплекса 5 этап - не менее 20 000 кв.м. общей площади помещений	Январь 2024г - Выполнение работ по проектированию детского сада	II квартал 2024г- Выполнение работ по проектированию бассейна	I квартал 2024г- Согласование проектной документации на детский сад с Публично-правовым образованием до проведения экспертизы	II квартал 2024г - Согласование проектной документации на бассейн с Публично-правовым образованием до проведения экспертизы	Апрель 2024г - Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий детского сада	Июль 2024г - Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий бассейна	Февраль 2024г - Получение разрешений на строительство и начало строительства этапов жилого комплекса	Май 2024г - Получение разрешения на строительство и начало выполнения СМР по детскому саду	август 2024г - Получение разрешения на строительство и начало выполнения СМР по бассейну	Май 2025г - Ввод в эксплуатацию здания детского сада	IV квартал 2026 г - Ввод в эксплуатацию здания бассейна	III квартал 2026г - Выполнение обязательств по безвозмездной передаче здания детского сада и объектов, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного объекта, инженерных сетей, коммуникаций и проездов, ведущих к детскому дошкольн	I квартал 2027г - Выполнение обязательств по безвозмездной передаче здания плавательного бассейна, инженерных сетей, коммуникаций и проездов, ведущих к нему, в муниципальную собственность (но не позднее даты ввода в эксплуатацию двух третей жилых помещени	с IV квартал 2024г по Ivквартал 2028г - Поэтапный ввод в эксплуатацию жилых объектов	II квартал 2026г - Ввод в эксплуатацию жилых объектов 1 этап - не менее 20 000 кв. м общей площади жилых помещений (площадь квартир)	Ivквартал 2026г - Ввод в эксплуатацию жилых объектов 2 этап - не менее 20 000 кв. м общей площади жилых помещений (площадь квартир)	II квартал 2027 г - Ввод в эксплуатацию жилых объектов 3 этап - не менее 20 000 кв. м общей площади жилых помещений (площадь квартир)	IV квартал 2027г - Ввод в эксплуатацию жилых объектов 4 этап - не менее 20 000 кв. м общей площади жилых помещений (площадь квартир)	IV квартал 2028г - Ввод в эксплуатацию жилых объектов 5 этап - не менее 20 000 кв. м общей площади жилых помещений (площадь квартир)	I квартал 2029г - Предоставление в Публично-правовое образование итогового отчета о реализации МИП и достижении основных показателей	0	0.30000000000000004	0	1	0	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
% выполнения  ООО "СЗ "Галактика" МИП №5

Выполнено, %	
2021 г – Заключение инвестиционного контракта	2022г - Предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта	2022 г - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий	2023г - Осуществление проектирования объектов	2023-2027 гг - Проведение строительно-монтажных работ	2027 г - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом.	1	0.8	0.3	0	0	0	План	2021 г – Заключение инвестиционного контракта	2022г - Предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта	2022 г - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий	2023г - Осуществление проектирования объектов	2023-2027 гг - Проведение строительно-монтажных работ	2027 г - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом.	0	0.19999999999999996	0.7	1	1	1	
% выполнения  ООО "Жилой дом на Логинова"
(в округе Варавино-Фактория) МИП №2

Выполнено, %	
2021 г. – Заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки	2022 г. – Проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка	2022 – 2027 гг. – Строительство объекта 	0.8	0	0	План	2021 г. – Заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки	2022 г. – Проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка	2022 – 2027 гг. – Строительство объекта 	0.19999999999999996	1	1	
% выполнения  ООО "СЗ "Гавань" МИП №4

Выполнено, %	
2021 г – Заключение инвестиционного контракта	2022г - Предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта	2022 г -Общественные обсуждения по присвоению статуса земель - «Многоэтажная жилая застройка»	2023 - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий	2023г - Осуществление проектирования объектов	2023-2026 гг - Проведение строительно-монтажных работ	2026 гг - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом	1	0.7	0	0	0	0	0	План	2021 г – Заключение инвестиционного контракта	2022г - Предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта	2022 г -Общественные обсуждения по присвоению статуса земель - «Многоэтажная жилая застройка»	2023 - Разработка концепции наилучшего использования земельных участков, проведение инженерных изысканий	2023г - Осуществление проектирования объектов	2023-2026 гг - Проведение строительно-монтажных работ	2026 гг - Ввод в эксплуатацию и передача в государственную собственность Архангельской области квартир, предусмотренных инвестиционным контактом	0	0.30000000000000004	1	1	1	1	1	
% выполнения  ООО "Жилой дом на Логинова"
(ул. Карпогорская) МИП №3

Выполнено, %	
2021 г. – Заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки	2022 г. – Проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка	2022 – 2027 гг. – Строительство объектов 	0.8	0	0	План	2021 г. – Заключение инвестиционного контракта, регистрация прав на земельные участки	2022 г. – Проектные и изыскательские работы, получение разрешений и положительного заключения банка	2022 – 2027 гг. – Строительство объектов 	0.19999999999999996	1	1	
