



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 июня 2022 г. № 3642р

Об утверждении Проекта развития дополнительного образования в городском округе "Город Архангельск" на 2022 – 2023 учебный год

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р, приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 467 "Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей":

Утвердить прилагаемый Проект развития дополнительного образования в городском округе "Город Архангельск" на 2022 – 2023 учебный год.

Глава городского округа
"Город Архангельск"

Д.А. Морев



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
городского округа "Город Архангельск"
22 июня 2022 г. № 3642р

ПРОЕКТ
развития дополнительного образования
в городском округе "Город Архангельск" на 2022 – 2023 учебный год

1. Название: "Повышение информированности и цифровой грамотности педагогов и родителей с целью популяризации ГИС "Навигатор дополнительного образования".

2. Команда:

методисты муниципального опорного центра дополнительного образования детей городского округа "Город Архангельск";

специалисты образовательных организаций, работающие с ГИС "Навигатор дополнительного образования".

3. Цель: повысить уровень информированности и цифровой грамотности педагогов образовательных организаций городского округа "Город Архангельск" и родителей детей в возрасте с 5 до 17 лет с целью популяризации ГИС "Навигатор дополнительного образования" (далее – "Навигатор").

4. Актуальность

Информационные и облачные технологии, цифровой формат оказания государственных услуг (ГИС "Госуслуги" (далее – портал "Госуслуги")) стали для современного человека повседневной реальностью. При этом 73 процента россиян, по результатам опроса ВЦИОМ в августе 2020 года, ответили "нет" на вопрос об их желании оформить электронный паспорт, а 73 процента опрошенных отметили, что не хотят оформления электронного водительского удостоверения. Эти данные свидетельствуют о неготовности общества к цифровизации личных данных, поскольку частная жизнь человека, его личные данные становятся абсолютно прозрачными.

Так новая цифровая среда преобразила все стороны жизни: экономику (программа "Цифровая экономика РФ"), политику (электронное правительство), коммуникации (цифровые платформы), культуру (цифровые книги, музеи, библиотеки, онлайн-премьеры в театре), СМИ, медицину (цифровая медицина на основе инновационных технологий) и т.д.

В связи с актуальностью выбранной темы, проблемой является недостаточная активность использования цифровой платформы "Навигатор" для подачи заявок с целью вовлечения детей в возрасте от 5 до 17 лет в систему персонализированного финансирования дополнительного образования (ПФДО).

Напомним, что 1 января 2020 года произошло слияние двух государственных информационных систем: портала "Госуслуги" и

"Навигатора"). Теперь родителю достаточно иметь запись на портале "Госуслуги". Далее система при входе в "Навигатор" автоматически переносит записи о детях из портала "Госуслуги" в личный кабинет родителя в "Навигаторе".

Таким образом, одной из приоритетных задач образовательных организаций и муниципального опорного центра дополнительного образования является повышение значимости данного ресурса среди родителей и повышение степени доверия к системе конфиденциальности персональных данных.

В связи с этим видится важным разработка и реализация комплекса методических мероприятий для педагогических работников образовательных организаций по продвижению (популяризации) "Навигатора" среди родителей детей в возрасте с 5 до 17 лет, а также выявление и повышение уровня цифровой грамотности самих педагогических работников, которые непосредственно работают с родителями (классные руководители, педагогические работники).

5. Итоги/ Итоговые показатели

Итоговые показатели	План на сентябрь 2022 года по май 2023 года	Факт
Количество методических мероприятий (обучающие консультации, семинары, вебинары, мастер-классы)	15-30	
Количество родительских собраний	9	
Показатель охвата детей дополнительным образованием посредством "Навигатора"	65-70%	

6. Результаты/ Показатели результативности

Показатели результативности	Ожидания к концу мая 2023 года	Факт
Уровень цифровой грамотности среди педагогических работников (классные руководители, воспитатели, педагогические работники)	Среднее повышение	
Готовность педагогических работников к методическим консультациям для родителей о "Навигаторе"	Среднее повышение	
Уровень знаний о "Навигаторе" среди родителей детей в возрасте с 5 до 17 лет	Значительное повышение	
Охват детей дополнительным образованием посредством "Навигатора "	Значительное повышение	

7. Целевые группы:

методисты муниципального опорного центра дополнительного образования детей городского округа "Город Архангельск";

педагогические работники муниципальных образовательных организаций (классные руководители, воспитатели, педагогические работники);

родители детей в возрасте с 5 до 17 лет.

8. Благополучатели:

педагогические работники образовательных организаций (классные руководители, воспитатели, педагогические работники) с низким уровнем цифровой грамотности;

родители детей в возрасте с 5 до 17 лет с низким уровнем цифровой грамотности.

9. Мониторинг результатов

Еженедельный мониторинг муниципальным опорным центром показателя охвата детей дополнительным образованием в городском округе "Город Архангельск" посредством "Навигатора".

10. Основные механизмы достижения цели:

а) разработка и внедрение опросника (мониторинг) по выявлению педагогических работников с низким уровнем цифровой грамотности (классные руководители, педагогические работники);

б) анализ результатов мониторинга и выявление педагогических работников с низким уровнем цифровой грамотности;

в) разработка методических мероприятий (семинаров, вебинаров, методических материалов) для педагогических работников образовательных организаций по продвижению "Навигатора" среди родителей детей в возрасте с 5 до 17 лет;

г) проведение семинаров, вебинаров для педагогических работников образовательных организаций о "Навигаторе".

11. Календарный план реализации методических мероприятий

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Ожидаемый результат/продукт
Этап 1. Повышение цифровой и информационной грамотности среди педагогических работников				
1.1	Осуществление научно-методического сопровождения мониторинга и системы оценки знаний, умений и навыков (ЗУМ) об уровне цифровой грамотности педагогических работников	Сентябрь 2022 года	Муниципальный опорный центр	Разработка опросника по выявлению педагогических работников (входящая/ исходящая оценка ЗУМ); разработка методических материалов для семинаров, вебинаров, мастер-классов с педагогами; разработка инструкций, буклетов по информационному сопровождению для педагогов и родителей

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Ожидаемый результат/продукт
1.2	Организация мониторинга в образовательных организациях (ОО), назначение ответственных в ОО, обеспечение участия	Октябрь 2022 года	Муниципальный опорный центр	Реализация мониторинга, обработка результатов, выявление образовательных и организаций; выявление педагогических работников для обучения
1.3.	Реализация обучающих мероприятий в виде семинаров, вебинаров, мастер-классов	Ноябрь – декабрь 2022 года, далее по потребности	Муниципальный опорный центр	Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов с педагогами по повышению информационной грамотности
1.4	Скрининг полученных результатов обучения	Декабрь 2023 года	Муниципальный опорный центр	Исходящая оценка ЗУМ; обработка результатов
1.5	Проведение консультаций для педагогических работников о работе с "Навигатором" и портала "Госуслуги"	В течение года	Муниципальный опорный центр	Информационное сопровождение на всех этапах работы

Этап 2. Работа с родителями детей, посещающих конкретную образовательную организацию

2.1	Проведение тематических родительских собраний	Раз в месяц	Заместители директора, классные руководители, воспитатели образовательных организаций, муниципальный опорный центр	Предназначение "Навигатора", регистрация, поиск программ, подача заявок на дополнительные развивающие программы в региональном "Навигаторе"
2.2	Информационное сопровождение о "Навигаторе", о дополнительных общеразвивающих программах	2 – 3 раза в месяц	Образовательные организации, муниципальный опорный центр	Размещение информации на официальных сайтах образовательных организаций, в социальных сетях, родительских группах; инструкции, буклеты
2.3	Индивидуальные консультации родителей по потребности	По графику	Заместители директора образовательных организаций, социальный педагог, классные руководители	Информационное сопровождение

Этап 3. Подготовка и проведение информационной кампании

3.1	Видео-ролики, обращения в социальных	Раз в месяц	Образовательные организации,	Информационное сопровождение
-----	--------------------------------------	-------------	------------------------------	------------------------------

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Ожидаемый результат/продукт
	сетях, официальных сайтах ОО		муниципальный опорный центр	
3.2	Участие в родительских собраниях	Раз в месяц	Образовательные организации, муниципальный опорный центр	Информационное сопровождение
3.3	Подготовка инструкций, буклетов	Согласно плану	Образовательные организации, муниципальный опорный центр	Информационное сопровождение